

Dodatok č.1
ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka
(ďalej len zmluva)

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:	Bardejovská 6, 043 29 Košice
V zastúpení:	Ing. Roman Danko - predseda predstavenstva Mgr. Marcel Čop - člen predstavenstva
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	
vo veciach technických:	
IČO:	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH:	SK2020488206
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	6610186006/1111
IBAN:	SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT:	UNCRSKBX
Zápis v OR:	Mestský súd Košice, odd. Sa, vložka č.559/V
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MAJO-STAV, s.r.o.
Sídlo:	Pri hati 2869/10, 040 01 Košice
V zastúpení:	Ing. Martin MARENČIN, PhD.- konateľ spoločnosti
IČO:	45348766
DIČ:	2023043770
IČ DPH:	SK2023043770
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK22 0200 0038 2668 8351
Zápis v OR:	Mestský súd Košice, oddiel: Sro, Vložka č.255767/V
Kontakt:	email: majo@majo-stav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)	

2. Predmet Dodatku

2.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) v zmysle Zmluvy o dielo č. 251/2025 „**Oprava havarijného stavu budovy so sociálnym a hygienickým zariadením, v areáli na Hornádskej ulici**“, uzavretej dňa 6.5.2025 nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe vykonania prác navyše. Po odstránení podlahových konštrukcií boli zistené závažné technické poruchy na konštrukcii stavby, vrátane porúch základovej dosky budovy. Na základe zistených skutočností je nevyhnutné pristúpiť k odstráneniu týchto porúch tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu budovy a predmet zmluvy o dielo mohol byť riadne realizovaný.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách vyššie uvedenej zmluvy o dielo v nasledujúcom znení:

2.2.1. Predmet plnenia uvedený v bode 2.2 zmluvy o dielo: Pôvodné znenie bodu 2.2.:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa t.j. v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným architektom. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je obsahom položkového rozpočtu – oceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa, t.j. v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným architektom a v zmysle upraveného položkového rozpočtu, ktorý bol aktualizovaný z dôvodu zistenia závažných technických porúch na konštrukcii stavby, vrátane porúch základovej dosky budovy a ich odstránenia.
Tieto skutočnosti budú obsahom aktualizovaného oceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2.2. Čas a miesto plnenia uvedený v bode 3.1. zmluvy o dielo: Pôvodné znenie bodu 3.1. :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 5- tich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku do 7-ich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2.2.3. Cena diela uvedená v bode 4.1. zmluvy o dielo: Pôvodné znenie bodu 4.1. :

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.03.2025 nasledovne:

Cena diela v € bez DPH: 39 091,21

DPH 23 %: 8 990,98

Cena diela v € s DPH: 48 082,19

(slovom: štyridsaťosemtisícosemdesiatdva Euro a 19 centov s DPH)

sa nahrádza textom v novom znení:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle aktualizovaného výkazu výmeru:

Cena diela v € bez DPH:	51 791,21
DPH 23 %:	11 911,98
Cena diela v € s DPH:	63 703,19

(slovom: šesťdesiattritisíc sedemstotí Euro a 19 centov s DPH).

2.2.4. Fakturačné a platobné podmienky uvedené v bode 5.1. zmluvy o dielo
Pôvodné znenie bodu 5.1.:

Zhotoviteľ bude jednorazovo fakturovať objednávateľovi vykonané dodávky materiálu a práce po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.

sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi vykonané dodávky materiálu a prác nasledovne:

1. po dodaní materiálu a práce navyše, ktoré boli zrealizované za účelom odstránenia dodatočne zistených technických porúch na budove.
2. po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi.

Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu k príslušnej faktúre.

2.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ dva exempláre dodatku.

2.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Príloha: Technická špecifikácia diela- ocenený aktualizovaný výkaz-výmer

„Podpisy na nasledujúcej strane“

„Podpisová strana“ Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 251/2025 „**Oprava havarijného stavu budovy so sociálnym a hygienickým zariadením, v areáli na Hornádskej ulici**“

V Košiciach, dňa: 11.08.2025

V Košiciach, dňa: 11.08.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísané

Ing. Roman Danko :
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

Ing. Martin Marenčin, Phd.
konateľ spoločnosti
MAJO-STAV Košice, s.r.o.

podpísané

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť