

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo
číslo zmluvy 326/2024

uzavretej dňa 10.7.2024 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
, vedúca oddelenia investícií
, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6065
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 3421/B
V zastúpení : Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva
Ing. Michal Kudzia , podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Madura , člen predstavenstva
IČO: 31 322 999
DIČ: 2020447946

IČ DPH: SK2020447946
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2602 4249
BIC: TATRSKBX
Telefón:
E-mail: elzake@elza.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.07.2024 Zmluvu o dielo pre nasledovný predmet zákazky: **„Výstavba infraštruktúry pre elektrobusy“** (ďalej len „zákazka“).
- 1.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) vznikla potreba zmien, ktoré súvisia s aktualizáciou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 1/2026

Predmet zmeny: „Zmena umiestnenia Trafostanice/Meniarne EB a s tým súvisiace zmeny“

Časť stavby: Vybudovanie novej infraštruktúry nabíjania elektrobusov s pantografovým dvojpólovým nabíjaním napäťovej úrovne 750 V, DC na obratisku elektrobusov a autobusov DPMK, a.s. ulica Jána Pavla II. Košice

Cenový dopad: - 57 400,01 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 3/2026

Predmet zmeny: „Zmeny v dĺžke trolejového vedenia“

Časť stavby: Vybudovanie novej infraštruktúry nabíjania elektrobusov s pantografovým dvojpólovým nabíjaním napäťovej úrovne 750 V, DC v autobusovom depe DPMK, a.s. ulica Trolejbusová, Košice

Cenový dopad: 6 197,40 EUR

- 2.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky zmluvnej ceny a na zmene článku „4 Spoločné ustanovenia“, bodu „4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky“; tak, že sa pôvodné znenie ods. 4.1.1 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„4.1.1 Zmluvná cena za všetky plnenia tvoriace predmet tejto zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách a je rozčlenená nasledovne:

Celková zmluvná cena za všetky plnenia podľa tejto zmluvy bez DPH je

4 173 204,77 EUR bez DPH

(slovom: štyri milióny stosedemdesiatitisíc dvestoštýri eur sedemdesiatsedem centov)

(ďalej len „zmluvná cena“), tým nie je dotknutý bod 4.1.1 tohto článku.

Zmluvná cena pozostáva z nasledovných súm:

Zmluvná cena ako výsledok verejného obstarávania

(Zmluvná cena):

4 224 407,38 EUR bez DPH

Zmluvná cena – zmena č. 1 a č. 2 (dodatok č. 3)

-51 202,61 EUR bez DPH

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 3.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 3.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy zmluvnej ceny v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby.
- 3.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme štyri (4) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 3.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 a č. 2, definovaným v čl. II tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 1/2026 a č. 3/2026 a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 7 Zmluvy

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 a č. 2

V Košiciach , dňa 21.08.2026

Za Zhotoviteľa

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.

podpísané

.....

Ing. Martin Madura
člen predstavenstva

V Košiciach, dňa 26.08.2026

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Marcel Čop
člen predstavenstva