
Upravy ceny v dôsledku
zmien nákladov
(Nepodstatná zmena)

číslo:

zo dňa:

0370/2024

29.4.2025
lndexácia cien materiálov v zmysle

Popis:          metodického pokynu č.27/2022.
Obdobje -l.Q 2025

1. Základné údaje o stavbe (diele):
Názov: PS 00-21 -01  -Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd

PS 00-22-02.1  -Depo DPMK,  Oznamovacia kabelizácia,1. etapa
PS 00-22-03.1  -Depo DPMK, Dátové zariadenie,1. etapa
PS 00-22-31.1  -Depo DPMK,   Kamerový systém,1.etapa
PS 00-22-61  - Depo DPMK,  Ochrany a úpravy oznamovacich vedení
PS 00-2341  -Depo DPMK,   Úpravy v ľiadiacom a monitorovacom systéme DPMK
PS 00-23-61  -Depo DPMK,   Diaľkové ovládanie a monitoľovanie výhybiek
PS 00-24-01  -Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kv
PS 00-25-02 - Depo DPMK,  Technológia haly dennej údržby
PS 00-25-05.1  -Depo DPMK,   Kompresorovňa (technologická čast'),1. etapa
PS 00-25-06.1  -Depo DPMK,   Rozvody stlačeného vzduchu,1. etapa
SO 00-02-11  -Depo DPMK,   Demontáž kol'ajového zvršku
SO 00-02-21  -Depo DPMK,  Odstránenie stavieb
S0 00-02-31  -Depo DPMK,  Výrub drevín
SO 00-04-01.1  -Depo DPMK,   Kol'ajový spodok,1. etapa
SO 00-05-01.1  -Depo DPMK,   Kol'ajový zvršok.1. etapa
S0 00-07-31.1  -Depo DPMK, Spevnené plochy a chodniky,1. etapa
SO 00-0741.1  -Depo DPMK,   Úprava oplotenia,1. etapa
S0 00-07-51  - Depo DPMK,   Káblovod a chráničková tľasa
SO 00-08-01.1  -Depo DPMK,   Prípojka vody,1. etapa
SO 00-08-02.1  -Depo DPMK,   Požiarny vodovod,1. etapa
SO 00-09-01.1  -Depo DPMK,  Areálová dažd'ová a splašková kanalizácia,1. etapa
SO 00-09-02.1  -Depo DPMK,  Areálová priemyselná kanalizácia,1. etapa
SO 00-09-03 - Depo DPMK,
SO 00-20-02 -Depo DPMK,
SO 00-20-03 - Depo DPMK,
SO 00-20-11  - Depo DPMK,
SO 00-20-12 -Depo DPMK,
SO 00-23-01  - Depo DPMK,
SO 00-23-11  -Depo DPMK,
S0 00-23-21  - Depo DPMK,
SO 00-23-31  - Depo DPMK,
S0 00-2341  - Depo DPMK,
SO 00-25-01  - Depo DPMK,
SO 00-25-02 -Depo DPMK,

Odlučovač ropných látok (ORL)
Hala pre umývač
Hala dennej údržby
Nové zastrešenie odstavného kol'ajiska
Rekonštrukcia zastrešenia odstavného kol'ajiska
Vonkajšie osvetlenie
Elektrické mazníky
Elektľický ohľev (EOV) a ovládanie výhybiek
Rozvody NN vedení
Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov
Prípojka VN vedenia 22 kv
Úpravy VN vedeni 22 kv

S0 00-25-03.2 -Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK -Prepoj.TS a záloha napáj.z men E,1.etapa
SO 00-26-01.1  -Depo DPMK, Trakčné vedenie,1. etapa
SO 00-26-02 - Depo DPMK,   Napájacie a spätné vedenie
SO 00-26-03 - De o DPMK,

Zmluva o dielo č.1008/2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach,  realizácia -  1.  etapa

časť č.1  :  Modernizácia údržbovej základne -stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie
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2. Cast' stavby (diela) dotknutá zmenou
Číslo stavebného objektu /             Názov objektu:
prevádzkového súboru:
PS 00-25-06.1 PS 00-25-06.1  -Depo DPMK,   Rozvody stlačeného vzduchu,1. etapa

SO 00-04-01.1 SO 00-04-01.1  -Depo  DPMK,   Koľaj.ový spodok,1.  etapa

SO  00-05-01.1 SO 00-05-01.1  -Depo  DPMK,   Koľajový zvršok.1.  etapa

SO 00-07-31.1.1
SO 00-07-31.1.1  -Depo DPMK,   Spevnené plochy a chodníky -komunikácie,1.
etapa

SO  00-07-31.2.1
SO 00-07-31.2.1  -Depo  DPMK,   Spevnené plochy a chodníky -kol'aje,1.  etapa

SO 00-07-41.1 SO 00-07-41.1  -Depo DPMK,   Úprava oplotenia,1.  etapa

SO 00-08-02.1 SO 00-08-02.1  -Depo DPMK,   Požiarny vodovod,1. etapa

SO 00-09-01.1
SO 00-09-01.1  -Depo  DPMK,   Areálová dažďová a splašková kanalizácia,1.etapa

SO 00-09-02.1 SO 00-09-02.1  -Depo DPMK,   Areálová priemyselná kanalizácia,1.  etapa

SO 00-20-03.1 SO 00-20-03.1  -Depo DPMK,   Hala dennej  údržby,  Stavebné riešenie

SO 00-20-11.1
SO 00-20-11.1  -Depo  DPMK,   Nové zastrešenie odstavného koľajiska,  Stavebné
riešenie -  alt.2

SO  00-20-12.1
SO 00-20-12.1  -Depo  DPMK,   Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska,
stavebné riešenie alt.2

SO 00-20-12.2
SO 00-20-12.2 -Depo DPMK,   Rekonštrukcia zastrešenia odstavného kol'ajiska,
elektroinštalácia

SO 00-23-01 SO 00-23-01  -Depo DPMK,   Vonkajšie osvetlenie

SO  00-26-01.1 SO 00-26-01.1  -Depo  DPMK, Trakčné vedenie,1.  etapa

SO 00-26-02 SO 00-26-02 -Depo DPMK,   Napájacie a spätné vedenie

3. Popis dotknutej časti stavby (diela), technického riešenia:
Na základe nepredvídateľného skokového nárastu cien stavebných materiálov zapríčineného pandémiou COVID  19 a
vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny si v súlade s   metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej  republiky nárokujeme zvýšenie cien.

4.Navrhované nové riešenie časti stavby (diela):
V zmysle ustanovení Zmluvy,  najmä odseku 5.12 a metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky čl. 6b predkladáme výpočet nárastu ceny vybraných materiálov.  Pre výpočet určenia času to je
smerodajný dátum kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do sút'aže na zhotovenie stavby, 22.02.2021.  Pre určenie
času t je rozhodujúci čas fakturácie.

5. Zdôvodnenie zmeny časti stavby (diela):

PFed`,'Ídatel'ná  /-nepredvĺdateľná*                                                                                                              *nehodiace preškrtnm
lndexácia jednotkových cien materiálov v súlade s Metodickým pokynom   č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

6. Vplyv navľhovanej zmeny časti stavby (diela) na cenu diela: Áno /M**nehodiacepreškrtnite

Má/ f]emá vplyv na cenu diela.  Obsahom tohto Zmenového listu je výlučne cenový dopad podľa odovzdaného rozpočtu

tohto zmenového listu   -Zvýšenie                224 469,28  ;-Eur bez DPH -viď priložený výkaz výmer.

7. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na harmonogram diela:
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*nehodiace  preškrtnite



Má / nemá vplyv na harmonogram prác na danom Objekte.

8. Zmenu navrhuje a zmenový list vyhotovil:

-
Funkcia: vedúci proj.ektu Meno a priezvisko:

Dátum:                       29.4.2025 Podpis a odtlačok pečiatky:

-

Ak má navrhovaná zmena dopad na cenu diela a hamonogram vykonávania diela prĺlohou tohto zmenového listu je:

-výkaz / výmer dotknutých stavebných objktov a / alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou  (rozdielov v

jednotlvých  položkách)

10. Vyjadrenie Objednávateľa:
Súhlasím / r-^-i'ii`i^J-í-* snavrhovanouzmenou*nehodiacepreškhniteVprĺpadesúhlasuobjednávateľvydázhotovitel'ovipokynnazmenu

Funkcia: projektový manažer
-Menoapriezvisko:;

Funkcia: stavebný dozor
-Menoapriezvisko:|

Dátum:"0".S..r.0.5.:.2025

•\

r'

Podpis a odtlačok pečiatky:

Ochrana  osobných  údajov
V súlade s Nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady (EÚ) 2016/679  a zákonom č.18/2018 Z.z.  o ochrane osobných  údajov v znenĺ neskoíšich  predpisov,  objednávateľ spracúva  osobnó údaje zhotovitera  uvedenó v
tejto zmluve a  v prípade.  že je zhotoviteľ právíilckou  osobou,  zákonnério/zmtuvného zástupcu zhotovitera,  najmä za účelom uzatvorenia  a ri.adneho plnenia tejto zmluvy.  Poskytnutie požadovaných  osobných údaj.ov je
zákonnou  a /alebo zmluvnou  požiadavkou,  a v prípade ich  neposkytnutia móže  objednávateľ odmletnuť uzatvoriť túto zmluvu.
Biižšie  lnformáci.e o spracúvaní osobných  údajov sú  upravené  v pravldlách  ochrany osobných  údajov,  aktuálna verzia je zverejnená  na webovom  sĺdle objedíiáva{era  v sekcll  ochrana osobných  údajov.
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Obsah prĺloh zmenového listu č.   0370/2024

Príloha č.1  Rozpočet ZL

Príloha č.2  Potvrdené súpisy prác

Príloha č.3 Prepočtová indexácia  podľa Štatistického úradu SR

Príloha č.4 Metodický pokyn č.27.2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Príloha č.5 Vysvetlivky ku  klasifikácii produktov podl'a činností (CPA)


