

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: MODERNIZÁCIA ELEKTRÍČKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 2025

Objednávateľ:
DPMK a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47 144 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:
Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 749 536,14	27 359 652,63	49 628,15
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	19 749 536,14	27 359 652,63	49 628,15

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.19	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 749 536,14	23 699 443,37	27 310 024,47	27 359 652,63	49 628,15
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	79 567,72	95 481,26	236 701,07	236 701,07	0,00
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	86 174,42	103 409,30	86 174,42	86 174,42	0,00
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	43 373,50	36 144,58	36 144,58	0,00
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1 .etapa	110 570,28	132 684,34	110 570,28	110 570,28	0,00
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	9 066,88	7 555,73	7 555,73	0,00
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	103 999,25	86 666,04	86 666,04	0,00
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	189 454,79	191 785,08	191 785,08	0,00
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	453 400,49	377 833,74	377 833,74	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	81 014,04	67 511,70	69 362,40	1 850,70
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	67 152,65	55 960,54	57 811,24	1 850,70
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeríav	11 551,16	13 861,39	11 551,16	11 551,16	0,00
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 247,89	126 297,47	108 557,02	108 557,02	0,00
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa	45 914,85	55 097,82	47 614,25	47 614,25	0,00
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	630 481,08	756 577,30	955 443,64	955 443,64	0,00
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	54 245,16	65 094,19	140 641,93	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	2 870,18	2 391,82	2 391,82	0,00
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	674 342,08	809 210,50	1 006 242,91	1 006 242,91	0,00
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	9 014 556,21	10 817 467,45	10 063 785,94	10 063 914,18	128,24
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	531 060,21	637 272,25	1 407 017,12	1 407 017,12	0,00
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	301 229,84	361 475,81	645 810,85	645 810,85	0,00
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa	229 830,37	275 796,44	761 206,27	761 206,27	0,00
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotení, 1. etapa	29 743,19	35 691,83	34 055,90	34 055,90	0,00
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa	437 450,87	524 941,04	690 794,15	690 794,15	0,00
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Pripojka vody, 1. etapa	23 814,76	28 577,71	34 285,00	35 286,44	1 001,44
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarň vodovod, 1. etapa	92 562,14	111 074,57	189 719,01	197 320,68	7 601,67
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	199 696,49	239 635,79	328 492,05	333 279,10	4 787,05
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	271 583,64	325 900,37	336 472,10	340 382,02	3 909,92
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	57 462,66	68 955,19	62 441,23	62 441,23	0,00
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	894 498,12	1 073 397,74	1 058 264,73	1 058 264,73	0,00
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	737 242,06	884 690,47	861 843,14	861 843,14	0,00
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	22 953,52	19 127,93	19 127,93	0,00
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 686,35	12 823,62	11 035,61	11 035,61	0,00
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	25 796,53	22 197,67	22 197,67	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5- Vzduchotechnika	105 944,67	127 133,60	144 060,38	144 060,38	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby	0,00	0,00	2 695 037,43	2 699 773,07	4 735,64
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie	535 084,41	642 101,29	2 316 416,31	2 321 151,95	4 735,64
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia	539 336,30	647 203,56	74 741,34	74 741,34	0,00
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika	72 262,23	86 714,68	19 837,68	19 837,68	0,00
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Vykurovanie	18 884,51	22 661,41	63 028,13	63 028,13	0,00
SO 00-20-03.5	SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika	82 802,13	99 362,56	82 802,13	82 802,13	0,00
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia	24 477,56	29 373,07	24 477,56	24 477,56	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č. 19	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
SO 00-20-03.7	SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu	9 544,25	11 453,10	9 544,25	9 544,25	0,00
SO 00-20-03.8	SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika	95 010,38	114 012,46	95 010,38	95 010,38	0,00
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Slaboprúdové rozvody	9 179,65	11 015,58	9 179,65	9 179,65	0,00
SO 00-20-03.10	SO 00-20-03.10 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-11	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	529 309,97	635 171,96	630 171,77	630 171,77	0,00
SO 00-20-11.1	SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2	485 705,04	582 846,05	585 699,75	585 699,75	0,00
SO 00-20-11.2	SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia	36 145,55	43 374,66	36 349,95	36 349,95	0,00
SO 00-20-11.3	SO 00-20-11.3 - Odvodnenie	7 459,38	8 951,26	8 122,07	8 122,07	0,00
SO 00-20-11.4	SO 00-20-11.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-12	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	426 541,62	511 849,94	2 016 439,95	2 019 081,46	2 641,51
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2	381 014,52	457 217,42	1 964 298,50	1 964 298,50	0,00
SO 00-20-12.2	SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia	41 642,05	49 970,46	48 256,40	50 897,91	2 641,51
SO 00-20-12.3	SO 00-20-12.3 - Odvodnenie	3 885,05	4 662,06	3 885,05	3 885,05	0,00
SO 00-20-12.4	SO 00-20-12.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	151 596,05	181 915,26	173 183,79	173 183,79	0,00
SO 00-23-11	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky	80 655,28	96 786,34	80 655,28	80 655,28	0,00
SO 00-23-21	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	512 386,52	614 863,82	512 386,52	512 386,52	0,00
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	142 057,21	170 468,65	149 102,56	150 323,68	1 221,12
SO 00-23-41	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	46 208,53	55 450,24	46 208,53	46 208,53	0,00
SO 00-25-01	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	109 135,87	130 963,04	109 135,87	109 135,87	0,00
SO 00-25-02	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E, 1.etapa	31 832,31	38 198,77	31 832,31	31 832,31	0,00
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	2 489 784,07	2 987 740,88	2 610 570,90	2 610 570,90	0,00
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	410 651,01	492 781,21	410 651,01	417 407,99	6 756,98
SO 00-26-03	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukofajnenie	72 876,52	87 451,82	177 487,12	192 481,00	14 993,88
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 749 536,14	23 699 443,37	27 310 024,47	27 359 652,63	49 628,15